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9. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 

 
En el Cuadro No. 10.1 se muestra el presupuesto de cada proyecto que compone el Plan 
de Acción. Se estima que la implementación del Plan de Acción tenga un valor de 

aproximadamente $ 5.396.859.984 
 
Los costos por cada estrategia se muestran a continuación: 

 
 Estrategia 1, Investigación Participativa y Aplicada sobre los humedales del Distrito 

Capital y sus componentes socioculturales $ 624’688.719. 
 Estrategia 2, Apropiación Social del Humedal Capellanía como patrimonio público 

$513’044.784 
 Estrategia 3, Recuperación, Protección y Compensación $ 2.829’921.996. 

 Estrategia 4, Manejo y Uso Sostenible, $ 1396’716.485. 
 Estrategia 5, Gestión Interinstitucional $ 32’508.000. 

 
Los presupuestos en general se desarrollaron para su ejecución anual. 
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10. TEMPORALIDAD Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 
De acuerdo a las fases planteadas para el plan de acción de corto (de 1 a 2 años), 
mediano (de 3 a 5 años) y largo plazo (de 6 a 10 años), los proyectos obedecen a una 

temporalidad la cual esta determinada por un orden dentro del proceso de restauración, 
en el cual algunos proyectos son prerrequisito esencial para la realización de otros, 
como es el caso de la solución de los problemas jurídicos, mientras que hay otros que 

están condicionados a la previa realización de algunos proyectos y que iniciarían 
inmediatamente después de la readecuación física del humedal. 

 
En la tabla siguiente se relacionan los proyectos con sus respectivos programas, 
indicando el plazo de ejecución de los mismos, a lo largo de 10 años. 

 

ESTRATEGIA PROYECTOS/ AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INVESTIGACIÓN 
PARTICIPATIVA Y 
APLICADA SOBRE LOS 
HUMEDALES DEL 
DISTRITO CAPITAL Y 
SUS COMPONENTES 
SOCIOCULTURALES 

Evaluación de la calidad microbiológica y 
toxicológica de las aguas del humedal.             

Variables hidrológicas, sedimentológicas, 
hidrogeológicas y balance hídrico en la 
cuenca del Humedal Capellanía.            

Investigación Limnologica en el Humedal 
Capellanía.            

Estudio de aporte de agua Subsuperficial al 
Humedal Capellanía            

APROPIACION SOCIAL 
DEL HUMEDAL 
CAPELLANIA COMO 
PATRIMONIO 
PUBLICO 

Un Aula Ambiental en Fontibón para la 
reconstrucción y fortalecimiento del valor 
cultural y ambiental del Humedal Capellanía 
como patrimonio local.            

Proyecto de comunicación en el Humedal 
Capellanía.            

Consolidación y fortalecimiento de PRAES y 
PROCEDAS en torno al Humedal Capellanía.            

Proyecto para el fortalecimiento y la 
consolidación de la organización 
socioambiental alrededor del Humedal 
Capellanía.            

RECUPERACIÓN, 
PROTECCIÓN Y 
COMPENSACIÓN 

Recuperación de la configuración paisajística 
del Humedal Capellanía a partir del 
enriquecimiento y mejoramiento de hábitats.            

Detección y eliminación de conexiones 
erradas.            

Elementos arquitectónicos para la protección 
del humedal.            

Medidas de compensación por la construcción 
de la ALO.            
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Adquisición predial            

MANEJO Y USO 
SOSTENIBLE 

Administración del humedal capellanía. 
          

 
 

Seguimiento a la Recuperación Ecológica del 
Humedal Capellanía            

Diseño y Construcción del Área para 
Administración e Infraestructura para la 
Educación Ambiental            

GESTIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

Programa para el fortalecimiento de la 
gestión interinstitucional para la recuperación 
y conservación del Humedal Capellanía.            

 

  Corto plazo            

  Mediano plazo            

  Largo plazo            

 
 

 


